

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на СМР-Гардения

| №   | вид СМР                                  |             |              |            |            |            |
|-----|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|
|     |  | март 2010г. | април 2010г. | май 2010г. | юни 2010г. | юли 2010г. |
| 1   | 2  |             |              |            |            |            |
| 1   | Замазки -ресторант и доп. Помещения      | ■           | ■            |            |            |            |
| 2   | Довършителни работи по монтаж на дограма |             | ■            | ■          |            |            |
| 2а  | Монтаж на врати WC                       |             |              | ■          |            |            |
| 3   | Шпакловка. боя.таван Амс.                |             |              | ■          | ■          |            |
| 3а  | Боядисване на стени и тавани             |             |              | ■          | ■          |            |
| 3б  | Монтаж на окачен таван тип Амстронг      |             |              | ■          | ■          |            |
| 4   | Вик-монтаж на сантехника                 |             | ■            | ■          | ■          |            |
| 5а  | Ел.инсталация-монтаж на оборудване       |             | ■            | ■          | ■          |            |
| 5в  | Слаботокови инсталации                   |             |              | ■          | ■          |            |
| 5в  | Пожароизвестяване                        |             |              | ■          | ■          |            |
| 6   | Фаянсови облицовки по WC                 |             | ■            | ■          |            |            |
| 7   | Теракот по WC, тераси                    |             |              | ■          | ■          |            |
|     | Стълбища-настилки                        |             |              |            |            |            |
| 8а  | Стъпала                                  |             |              |            | ■          | ■          |
| 8б  | Гранитогрес по ст.площадки+коридори      |             |              |            | ■          | ■          |
| 9   | Фасада(топлоизолация+мин. мазилка )      |             | ■            | ■          |            |            |
| 9а  | Монтаж на водосточни тръби               |             |              | ■          |            |            |
| 10  | Парапети фасада                          |             | ■            | ■          |            |            |
| 10а | Парапети стълбища                        |             |              | ■          | ■          |            |
| 11  | Доставка и монтаж на врати               |             |              | ■          | ■          |            |
| 11а | входни                                   |             |              | ■          | ■          |            |
| 11б | вътрешни                                 |             |              | ■          | ■          |            |
| 12  | Вертикална планировка                    |             |              | ■          | ■          |            |
| 12а | Подпорни стени .басейн (конструкция)     |             | ■            | ■          | ■          |            |
| 13  | Направа на трафопост и включване към EVN |             | ■            | ■          | ■          |            |